Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«25» 08 2017 г. Абакан № 100-790

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2018 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2018 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2018 году (приложение).
2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела управления качеством образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Коневу Е.П.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр Л.Н. Гимазутина

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства образования
и науки Республики Хакасия
от «____»_____ 2017 г. №_____

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образованияв Республике Хакасия в 2018 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9[1] и ГИА-11[2] в 2017 году			
Инвариантная часть			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Хакасия по материалам:	До 25.07.2017	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	анализа работы РЦОИ[3];		
	статистических данных и анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11.		
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Хакасия по материалам:	До 01.08.2017 (основной период), до 20.10.2017 (дополнительный период)	ХакИРОиПК[7] (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО, председатели конфликтных и предметных комиссий
	методического анализа результатов выполнения заданий ОГЭ[4] и ЕГЭ[5] по общеобразовательным предметам;		
	аналитических отчётов МОУО[6] об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11;		
	анализа работы конфликтных комиссий Республики Хакасия и предложений на 2018 год;		
	анализа работы предметных комиссий и предложений на 2017 год.		
1.3.	Подготовка аналитических отчётов предметных комиссий Республики Хакасия по форме, предоставляемой ФИПИ[8].	До 10.08.2017	Минобрнауки РХ[9] (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)

1.4.	Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещании с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Республике Хакасия в 2017 году и подготовка к проведению ГИА в 2018 году».	06.10.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
Вариативная часть			
1.5.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и доведение их до МОУО, ПОО[10]:		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	«Статистический сборник результатов ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году»;	До 13.10.2017	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	«Статистический сборник результатов ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 учебном году».		
1.6.	Подготовка и размещение на официальном сайте ХакИРОиПК в разделе «Качество образования» методических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	До 01.10.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2017 году».	Февраль 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор[11] по результатам организации и проведения ГИА в 2017 году.	По запросу Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Конева Е.П., Идимешева А.М.), РЦОИ (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия информационно-аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	Сентябрь-октябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Кренц К.А.)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Инвариантная часть			
2.1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании:	До 01.09.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	проведение установочного семинара об организации подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании к повторной сдаче ГИА-9 и ГИА-11;		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	проведение консультаций дляобучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании.		Руководители МОУО, ОО[12]
2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11.	По мере необходимости	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
Вариативная часть			
2.3.	Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне Республики Хакасия.	Сентябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.4.	Реализация мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году:	Сентябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	разработка Плана работы по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году в Республике Хакасия;		
	разработка и внедрение модельной региональной программы поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;		
	организация комплексной диагностики ОО, реализующих антикризисные программы: апробация модели оценки (самооценки), диагностика сформированности управленческих компетенций, оценка социальных условий, влияющих на качество образования выпускников и др.;		
	проведение установочного семинара с руководителями (заместителями руководителей) ОО по разработке антикризисных	Октябрь 2017 г.-март 2018 г.	

	программ;		
	организация экспертизы антикризисных программ;		
	сопровождение школ, участвующих в антикризисных программах (посещение открытых мероприятий школ, анализ внутришкольного контроля, мониторинг качества образования учащихся, консультирование, заполнение карт сопровождения, предоставление отчётов);	Апрель 2018 г.	
	проведение семинара с руководителями школ, по итогам реализации антикризисных программ.		
2.5.	Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ.	Октябрь 2017 г.	Руководители МОУО, ОО
	Подготовка методических рекомендаций для ОО по повышению уровня предметной обученности школьников.	Ноябрь 2017 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.6.	Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования проведения ГИА-9 и ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО и ПОО, МОУО, общественных организаций и обработка результатов, в том числе путём создания на официальном сайте РЦОИ раздела, посвящённого отзывам граждан на работу специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	Октябрь-ноябрь 2017 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
2.7.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:	Октябрь-ноябрь 2017 г.	Руководители МОУО, ОО
	изучения НПА[13], регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11;		
	изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ[14] по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов;		
	заполнения бланков ответов участниками ГИА;		
	критериев оценивания работ;		
	статистико-аналитических отчетов.		

2.8.	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:		
	организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам;	До 01.11.2017	Руководители МОУО, ОО
	проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору;	Ноябрь 2017 г.	Руководители МОУО, ОО
	мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;	Декабрь 2017 г.	Руководители МОУО, ОО
	организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.	До 15.03.2018	Руководители МОУО, ОО
2.9.	Реализация методического сопровождения учителей-предметников:	До 31.05.2018	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (курсы, стажировки, семинары и т.д.);		
	проведение экспертизы уроков учителей;		
	индивидуальное методическое сопровождение учителей из образовательных организаций (проведение экспертизы и анализ уроков учителей);		
	реализация проектов по повышению качества образования по предметам ГИА-9 и ГИА-11.		
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
3.1.	Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году в Республике Хакасия:		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	о внесении изменений в постановление президиума Правительства Республики Хакасия от 15.03.20107 № 37-п «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на	Февраль 2018 г.	

	территории Республики Хакасия»;		
	приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9:		
	об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2018 году;	До 01.09.2017	
	об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ[15] в дополнительные (сентябрьские) сроки в Республике Хакасия в 2017 году;	Сентябрь 2017 г.	
	об утверждении состава ГЭК РХ[16] для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;	Октябрь 2017 г.	
	об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК РХ, КК РХ[17], предметных комиссий, руководителей ППЭ[18] для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;	Март 2018 г.	
	об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об организации государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в досрочный период 2018 года;		
	о назначении специалиста, ответственного за формирование КИМ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении составов организаторов для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;	Апрель 2018 г.	
	об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2018 году;	Май 2018 г.	
	об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в основной период 2018 года;		

	об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в 2018 году;	Июнь-сентябрь 2018 г.	
	об утверждении решений председателя ГЭК РХ;		
	об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в дополнительный период 2018 года;	Август 2018 г.	
	приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-11:		
	об утверждении результатов ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике в дополнительные (сентябрьские) сроки в Республике Хакасия в 2017 году;	Сентябрь 2018 г.	
	О проведении региональной перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;		
	об определении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;	Октябрь 2017 г.	
	об организации работы РЦОИ;		
	о формировании и ведении РИС[19] обеспечения проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;	Ноябрь 2017 г.	
	об утверждении региональных справочников Республики Хакасия для внесения в РИС;		
	об организации деятельности ГЭК РХ для ГИА-11 в 2017-2018 учебном году;	Январь 2018 г.	
	об организации работы РЦОИ Республики Хакасия;		
	об организации проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2018 года;	Февраль 2018 г.	
	об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в пунктах проведения экзаменов, РЦОИ и на заседаниях КК РХ в досрочный период 2018 года;		
	об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	о предоставлении автотранспорта для проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2018 года;	Март 2018 г.	

	об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении состава КК РХ для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об организации деятельности предметных комиссий для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	о создании Ситуационно-информационного центра по вопросам проведения ЕГЭ в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении состава РЦОИ Республики Хакасия для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;		
	об организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении результатов ГВЭ по русскому языку и математике в досрочный период в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении персонального состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об ответственном за обеспечение электроснабжения пунктов проведения экзаменов и РЦОИ в период проведения ЕГЭ на территории Республики Хакасия в 2018 году;		
	об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;	Апрель 2018 г.	
	об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в основной период 2018 года;		
	об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ, РЦОИ и на заседаниях КК РХ в 2018 году;	Май 2017 г.	
	о предоставлении автотранспорта для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении схем распределения руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов по ППЭ ГИА-11 на		

	территории Республики Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении результатов ГВЭ в Республике Хакасия в 2018 году;	Июнь-сентябрь 2018 г.	
	об утверждении результатов ЕГЭ в Республике Хакасия в 2018 году;		
	об утверждении решений председателя ГЭК РХ;		
	об определении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки в Республике Хакасия в 2018 году;	Июль 2018 г.	
	об организации проведения ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки в Республике Хакасия в 2018 году;	Август 2018 г.	
	Приказы РЦОИ:		РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	о формировании РИС участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году;	До 01.11.2017	
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.12.2017	
	о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11из числа работников РЦОИ;	До 01.01.2018	
	иные распорядительные акты.		
3.2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2018 году:		
	подготовка информационных и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;	В течение года	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	подготовка методических рекомендаций и памяток:		РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.10.2017	
	о технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.11.2017	
	о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления;	До 01.12.2017	
	разработка, тиражирование и передача в МОУО Памяток участника	До 01.03.2018	

	ГИА-9 и ГИА-11;		
	иные методические рекомендации и памятки;		
	подготовка инструкций и информационных писем:		
	о проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 9-х и 11-х классов;	20.09.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	об определении уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;	25.11.2017	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	об организации работы предметных комиссий;	До 15.05.2018	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	иные инструкции и информационные письма.		
Вариативная часть			
3.3.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА.	В течение года	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия, в том числе на:	Сентябрь 2017 г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)
	обеспечение расходными материалами процедур проведения и обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11;		
	оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ, руководителей ППЭ, членов конфликтных и предметных комиссий);		
	видеонаблюдение;		
	дооборудование РЦОИ, ППЭ;		
	оборудование защищенных каналов связи;		
	приобретение приборов подавления сигналов мобильных телефонов;		
	обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.		

4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	Январь 2018 г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)
4.3.	Заключение Минобрнауки РХ государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	Март-май 2018 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.)
4.4.	Обновление программного обеспечения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с поставками из ФЦТ[20].	Март-апрель 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
Вариативная часть			
4.5.	Формирование и согласование с Минобрнауки РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	Сентябрь 2017 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
5.1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с последующим тестированием:		
	сотрудников РЦОИ;	Сентябрь 2017 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11;	Октябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА-9 и ГИА-11;	Ноябрь 2017 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11;	Февраль 2018 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	экспертов предметных комиссий;		
	руководителей ППЭ;	Март-май 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	организаторов ППЭ;		РЦОИ (Янулевич Е.С.),

			руководители МОУО
	членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ;		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	технических специалистов ППЭ;		
	членов КК РХ;		
	общественных наблюдателей.		
5.2.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	Февраль-март 2018 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.3.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	Март 2018 г.	
5.4.	Семинар по совершенствованию процедуры итогового сочинения.	20.09.2017	
	Семинар по формированию банка оценочных средств по русскому языку.	21.09.2017	
	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО
Вариативная часть			
5.5.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2017 году.	Ноябрь 2017 г. – май 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
5.6.	Обучение председателей, заместителей председателей предметных комиссий на семинарах «Эксперт ЕГЭ» в г. Москва.	Январь-март 2018 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.7.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» и технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее.	Февраль 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
5.8.	Изготовление информационных буклетов, электронных кейсов для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	
5.9.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном (межрегиональном, всероссийском) уровне.		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)

5.10.	Организация межрегионального обмена опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	В течение 2018 года	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в августе-октябре 2017 года:		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.) РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами;	До 10.08.2017	
	проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.01.2017 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»;	05.09.2017 08.09.2017 11.09.2017 13.09.2017 15.09.2017 18-21.09.2017	
	проведение ГИА-11 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году».	05.09.2017 08.09.2017 16.09.2017	
6.2.	Планирование работы РЦОИ.	Сентябрь 2017 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С..)
	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ):		
	участие в федеральных и межрегиональных семинарах по подготовке специалистов РЦОИ;	по графикам Рособрнадзора, ФЦТ	
	участие в подготовке и проведении инструктивных семинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-11, для членов ГЭК РХ, КК РХ, организаторов ЕГЭ различного уровня, руководителей и членов предметных комиссий, общественных наблюдателей, технических специалистов;	Декабрь 2016 г. – май 2017 г.	

	проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	Весь период ГИА-11	
	мониторинг организации и проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017-2018 учебном году;	Весь период ГИА-11	
	информирование общественности по вопросам ГИА-11 на официальном сайте ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»;	Весь период ГИА-11	
	установка программного обеспечения «РИС Планирование ЕГЭ» 2017 года на сервере РЦОИ;	Октябрь-ноябрь 2017 г.	
	подготовка аппаратно-программного комплекса РЦОИ для проведения автоматизированной обработки материалов мониторинговых исследований и экзаменационных материалов, подписание протокола готовности РЦОИ;	Октябрь 2017 г.	
	формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА-11;	Ноябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.	
	проведение инструктивного семинара для системных администраторов муниципального сегмента РИС;	Ноябрь 2017 г.	
	проведение мероприятий по формированию состава специалистов, привлекаемых для работы в РЦОИ;	Ноябрь 2017 г.	
	сканирование бланков регистрации и бланков ответов обучающихся, выпускников прошлых лет при проведении итогового сочинения;	Декабрь 2017 г., февраль-май 2018 г.	
	технологическое взаимодействие с предметными комиссиями по проверке итоговых сочинений;	Декабрь 2017 г., февраль-май 2018 г.	
	проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ЕГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ;	 Март-апрель 2018 г., май-июнь 2018 г.	

	в дополнительный период проведения ЕГЭ;	сентябрь 2018 г.	
	технологическое сопровождение проведения зачётных испытаний экспертов с использованием системы дистанционного обучения «Эксперт-ЕГЭ» (ФИПИ);	Март 2018 г.	
	подготовка заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ по срокам: в досрочный и основной периоды проведения ЕГЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ;	Февраль 2018 г., август 2018 г.	
	разработка схем проведения ЕГЭ по срокам: досрочный период проведения ЕГЭ; основной период проведения ЕГЭ; дополнительный период проведения ЕГЭ;	Март 2018 г., апрель 2018 г., август 2018 г.	
	разработка схем проведения ГВЭ по срокам: досрочный период проведения ГВЭ; основной период проведения ГВЭ; дополнительный период проведения ГВЭ;	Март 2018 г., апрель 2018 г., август 2018 г.	
	обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам среднего общего образования;	Апрель-сентябрь 2018 г.	
	проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования;	По обращениям	
	обеспечение автоматизированной рассадки участников и организаторов по аудиториям в ППЭ на уровне РЦОИ, пакетирование результатов рассадки: в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ; дополнительный период проведения ЕГЭ;	Апрель 2018 г., май-июнь 2018 г., сентябрь 2018 г.	
	обеспечение подготовки и выдачи носителей для передачи видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с оффлайн видеонаблюдением по срокам:		

	в досрочный период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в основной период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ и ГВЭ;	Апрель 2018 г., май-июнь 2018 г. сентябрь 2018 г.	
	обеспечение подготовки приемки и хранения файлов видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офф-лайн видеонаблюдением: в досрочный период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в основной период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ и ГВЭ;	Апрель 2018 г., май-июнь 2018 г. сентябрь 2018 г.	
	проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК, КК, МОУО;	Февраль-сентябрь 2018 г.	
	подготовка статистических материалов результатов ЕГЭ по запросам Минобрнауки РХ, ФЦТ, Рособрнадзора;	Июль-октябрь 2018 г.	
	формирование итоговых статистических материалов по результатам ЕГЭ в 2017 году в Республике Хакасия.	Октябрь 2018 г.	
	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ):		
	установка ПО РИС обеспечения ГИА-9 2017 года на сервере РЦОИ;	Декабрь 2017 г.	
	формирование, ведение, сопровождение РИС;	Декабрь 2017 г., сентябрь 2018 г.	
	проведение семинара для системных администраторов муниципального сегмента РИС;	Декабрь 2017 г.	
	информирование общественности по вопросам ГИА-9 на официальном сайте ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»;	Весь период ГИА-9	
	проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	Весь период ГИА-9	
	участие в подготовке и проведении инструктивных семинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-9, уполномоченных представителей ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ГИА-9 различного уровня, руководителей и членов предметных комиссий,	По графику Минобрнауки РХ	

	общественных наблюдателей;		
	подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9;	Январь 2018 г., март 2018 г.	
	разработка схем проведения ГИА-9: досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ; основной период проведения ОГЭ, ГВЭ; дополнительные периоды проведения ОГЭ, ГВЭ;	Март 2018 г., апрель 2018 г., Июнь, август 2018 г.	
	разработка КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9;	Март 2018 г.	
	подготовка, распечатка, пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА-9: досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ; основной период проведения ОГЭ, ГВЭ; дополнительные период проведения ОГЭ, ГВЭ;	Март 2018 г., апрель-май 2018 г., июнь, сентябрь 2018 г.	
	проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК, КК, МОУО;	Ноябрь 2018 г. – сентябрь 2018 г.	
	обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам основного общего образования;	Апрель-сентябрь 2018 г.	
	проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования;	По обращениям	
	установка программного обеспечения и настройка аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки экзаменационных материалов ГИА-9;	Март-май 2018 г.	
	проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ОГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период проведения ОГЭ; в основной период проведения ОГЭ;	Апрель 2018 г., май-июнь	

	в дополнительные периоды проведения ОГЭ;	2018 г., июль, сентябрь 2018 г.	
	подготовка статистических материалов результатов ОГЭ по запросам Минобрнауки РХ;	Июль-октябрь 2018 г.	
	формирование итоговых статистических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году в Республике Хакасия.	Октябрь 2018 г.	
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа:		
	выпускников ОО текущего учебного года;	До 22.11.2017	
	лиц с ОВЗ[21], инвалидов и детей-инвалидов;		
	обучающихся и выпускников ПОО;	До 01.02.2018	
	выпускников прошлых лет;		
	лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.		
6.4.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС[22] обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:	В соответствии с графиком ФЦТ	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	среднее общее образование:		
	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11, которым предполагается выдача электронных подписей;	Ноябрь 2017 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	Сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;		
	сведения о выпускниках текущего года;		
	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;		
	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);		
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения)		

	ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;		
	отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;		
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам среднего общего образования);		
	отнесение участников ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России для прохождения государственной итоговой аттестации;		
	сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11;	01.02.2018, 25.08.2018	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	В течение 2 дней со дня получения сведений	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта органа	Февраль, май, август 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)

	исполнительной власти для ГИА-11. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей;	(в зависимости от этапа)	
	наличие допуска к прохождению ГИА-11;	В течение 2 дней со дня принятия решения	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	сведения о членах предметных комиссий;	Не позднее 2 недель до экзамена	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	основное общее образование:		
	сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;	Февраль 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	сведения о выпускниках текущего года;	Февраль 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	Февраль 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	01.03.2018, июнь, август 2018 г. в зависимости от этапа	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	отнесение участников ГИА-9 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России для прохождения государственной итоговой аттестации;	01.03.2018, июнь, август, в зависимости от этапа	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	В течение 2 дней	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта органа	Март, май, июнь, август	РЦОИ (Янулевич Е.С.)

	исполнительной власти для ГИА-9. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей;	2018 г. в зависимости от этапа	
	наличие допуска к прохождению ГИА-9;	В течение 2 дней со дня принятия решения	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	сведения о членах предметных комиссий.	Не позднее 2 недель до экзамена	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
6.5.	Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с Графиком ФЦТ:		
	членов КК РХ;	Январь-апрель 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО
	членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ;		
	руководителей ППЭ;		
	организаторов ППЭ;		
	технических специалистов ППЭ;		
	ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;		
	председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий;		
	общественных наблюдателей.		
6.6.	Организация и проведение итогового сочинения:		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.) руководители МОУО, ОО
	в основной срок;	Декабрь 2018 г.	
	в дополнительные сроки.	Февраль, май 2018 г.	
6.7.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.	Январь-апрель 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)

6.8.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ.	Январь-апрель 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	РЦОИ (расходные материалы): электрический степлер; картридж для принтера; ремонтный комплект принтера HP; внешний жесткий диск; гильотинный резак для бумаги; материнская плата; блок питания; оперативная память; жесткий диск; кулер для процессора; процессор; внешний оптический привод; канцелярия.		
	ППЭ (оборудование и расходные материалы): АРМ печати КИМ (станция печати КИМ); принтер; бумага офисная; внешний накопитель резервный; USB модем.		
6.9.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	Январь-сентябрь 2018 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.)
6.10.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК РХ и КК РХ.	Март-май 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
6.11.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (специализированная рассадка, присутствие ассистентов, наличие увеличивающих устройств для лиц с нарушениями зрения, использование ППЭ, в которых создана безбарьерная среда, размещение аудиторий на первых этажах ППЭ, увеличение на 1,5 ч. времени на выполнение экзаменационной работы, перерывы на приём пищи и медицинских препаратов).	Март-сентябрь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
6.12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	Март-сентябрь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
6.13.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА-11:		
	направление в ФЦТ информации об ответственном сотруднике (сотрудниках), осуществляющем проведение работ по распределению и выдаче экзаменационных материалов;	Январь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)

	создание региональных справочников с включением сведений о РЦОИ, МОУО, ППЭ, ОО;	Ноябрь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами;	Февраль-март 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.) РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	получение и установка программного обеспечения для автоматизированной обработки материалов ГИА-9 и ГИА-11 и распечатке КИМ для досрочного этапа;	Март 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11 и распечатка протоколов;	Март-сентябрь 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	проведение технологических работ по обеспечению деятельности КК РХ по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11;	Май-июнь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	создание корпоративной защищённой сети передачи данных;	В течение года	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11.		
6.14.	Определение схем участия в ГИА-9 и ГИА-11 выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы:	Февраль 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ;		
	формирование заказа на особый формат КИМ для лиц с ОВЗ в ГИА-9 и ГИА-11 (при необходимости).		
6.15.	Формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9.	Февраль-март 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
6.16.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11:		
	хранение и передача экзаменационных материалов уполномоченным представителям ГЭК РХ для проведения ГИА-9 в ППЭ;	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	контроль выдачи сотрудниками Управления специальной связи по Республике Хакасия экзаменационных материалов членам ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в ППЭ;		

	проведение ГИА-9 и ГИА-11 в установленные сроки;	Апрель-сентябрь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
	приёмка, обработка и проверка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11, организация работы предметных комиссий;	Апрель-сентябрь 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	организация взаимодействия с ФИС по проведению ГИА-9 и ГИА-11 и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи;	Согласно утверждённым ФЦТ срокам	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	подготовка и доведение до ГЭК РХ протоколов с результатами ГИА-9 и ГИА-11, их рассылка в МОУО после утверждения;	Апрель-сентябрь 2018 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	организация работы КК РХ, рассмотрение апелляций;	Апрель-сентябрь 2018 г.	Председатели КК РХ, РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	организация информирования обучающихся о результатах ГИА-9 и ГИА-11.	Апрель-сентябрь 2016 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
6.17.	Определение и направление в Рособрнадзор для утверждения кандидатур председателя ГЭК РХ и заместителя председателя ГЭК РХ. Определение и направление в Рособрнадзор для согласования кандидатур председателей предметных комиссий.	По срокам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
Вариативная часть			
6.18.	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ».	По срокам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
6.19.	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ».		
6.20.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).		
6.21.	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия (Центр онлайн-видеонаблюдения).	Февраль 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
7.1.	Организация работы по информированию всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 (размещение НПА по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия, разъяснение требований порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 на родительских собраниях), в том числе:	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
	о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА-9 и ГИА-11;		
	о выборе общеобразовательных предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11;		
	о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.;		
	о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ;		
	о последствиях нарушения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11;		
	о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций.		
7.2.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам, в том числе:	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Руководители МОУО, ОО
	проведение в ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА-9 и ГИА-11;		
	консультирование учителей-предметников ОО по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменационным испытаниям.		

7.3.	Проведение общешкольных, муниципальных и республиканских собраний и семинаров для родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в общественные наблюдатели по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	Октябрь 2017 г. – апрель 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
7.4.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	Минобрнауки РХ (Конева Е.П., Лыщицкая О.Н., Бурдакова М.А.)
7.5.	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия.	В течение года	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
7.6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ[22] с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:	В течение года	Минобрнауки РХ (Кренц К.А.)
	организация работы Ситуационно-информационного центра по вопросам проведения ГИА-11;		
	проведение пресс-конференций;		
	подготовка пресс-релизов;		
	размещение информационных блоков о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в электронных и печатных СМИ.		
7.7.	Освещение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями МОУО.	В соответствии с Планом работы Минобрнауки РХ на 2018 год	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
Вариативная часть			
7.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников.	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Руководители МОУО, ОО
7.9.	Использование разных форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 («Тропа ОГЭ», «Тропа ЕГЭ», др.).	Май 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	В течение года	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:		
	проведение муниципальных совещаний по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля в части проведения ГИА-9 и ГИА-11;	Сентябрь 2017 г.	Руководители МОУО
	организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
	анализ результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11;	Октябрь 2017 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	подготовка КИМ для входной и промежуточной диагностик уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА-9 и ГИА-11;	Октябрь 2017 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений;	Ноябрь 2017 г.	Руководители МОУО, ОО
	осуществление контроля за работой сайтов МОУО, ОО по освещению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11;	Январь-июнь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
	проведение собеседований с руководителями ОО на предмет знания НПА, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса;	Февраль-март 2018 г.	Руководители МОУО
	проверка знания НПА и методических материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 учителями-предметниками и классными	Февраль-март 2018 г.	Руководители ОО

	руководителями;		
	анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений;	Март 2018 г.	Руководители МОУО, ОО
	проведение проверок по фактам нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11;	Март-сентябрь 2018 г.	ГЭК РХ
	проведение анализа документов ППЭ;	Май-июнь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	просмотр и анализ видеозаписи проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ в режиме оффлайн;	Май-июнь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11;	Май-июнь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО
	контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ в день экзамена с помощью трансляции в режиме онлайн;	Май-сентябрь 2018 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	обеспечение «процедурного» контроля проведения ГИА-9 и ГИА-11 в день экзамена в ППЭ;	Май-сентябрь 2018 г.	Члены и уполномоченные представители ГЭК РХ
	организация и проведение тематической проверки деятельности МОУО и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11;	По отдельному графику	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО
	проведение инспекционных проверок в ППЭ, РЦОИ;	По отдельному графику	Минобрнауки РХ (Гимазутина Л.Н.)
Вариативная часть			
8.3.	Создание межведомственной комиссии по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия (при Правительстве Республики Хакасия).	Февраль 2018 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.)
8.4.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ[23].	В течение года	Минобрнауки РХ (Кренц К.А.)

ГИА-9[1]	государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11[2]	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
РЦОИ[3]	Региональный центр обработки информации
ОГЭ[4]	основной государственный экзамен
ЕГЭ[5]	единый государственный экзамен
МОУО[6]	муниципальные органы Республики Хакасия, осуществляющие управление в сфере образования
ХакИРО и ПК[7]	ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»
ФИПИ[8]	ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
Минобрнауки РХ[9]	Министерство образования и науки Республики Хакасия
ПОО[10]	Профессиональные образовательные организации Республики Хакасия
Рособрнадзор[11]	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ОО[12]	образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования
НПА[13]	нормативные правовые акты
КИМ[14]	контрольные измерительные материалы
ГВЭ[15]	государственный выпускной экзамен
ГЭК РХ[16]	Государственная экзаменационная комиссия Республики Хакасия
КК РХ[17]	Конфликтная комиссия Республики Хакасия
ППЭ[18]	пункты проведения экзаменов
РИС[19]	региональная информационная система
ФЦТ[20]	ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ОВЗ[21]	лица с ограниченными возможностями здоровья
ФИС[22]	федеральная информационная система
СМИ[23]	средства массовой информации